



AGRECOL AFRIQUE
BP 347 THIES Sénégal
Tél. 221 951 42 06
Fax 221 951 53 37
Email : agrecol@sentoo.sn
Site web: www.agrecol-afrique.org

RAPPORT TECHNIQUE SEMESTRIEL DU
PROGRAMME PROFEIS – SENEGAL
Janvier – Juin 2007

Présenté par AGRECOL Afrique
ONG fer de lance au SENEGAL

Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	3
1 Contexte.....	3
2 Méthodologie.....	4
3 Les activités menées.....	5
3.1 L'identification des innovations :.....	5
3.2 La caractérisation des innovations :.....	6
4 Resultants :	9
5 Difficultés et contraintes rencontrées :	9
6 Perspectives et planning deuxième semestre :	9

Introduction

Programme axé sur la promotion de l'innovation paysanne, PROFEIS cherche à renforcer l'efficacité des procédés, techniques et technologies mis à la disposition des paysans. En partant d'innovations réalisées par des paysans, il vise à mener un ensemble d'activités d'identification, de caractérisation, d'expérimentation, de capitalisation et de diffusion de savoirs et de savoir-faire. De par leur origine, ces derniers sont souvent plus adaptés aux réalités physiques, sociales et économiques des paysans. C'est avec l'approche de Développement Participatif de l'Innovation (DPI) que ces activités sont menées, ce qui veut dire que l'approche participative est centrale et continue dans ce projet. Toutes les étapes ont été menées avec la participation active des acteurs concernés et disponibles et cette démarche justifie l'ouverture qui est en perspective.

La première phase de mise en œuvre du programme a été l'identification des innovations paysannes et leur caractérisation et elle s'est déroulée entre février et juin 2007. Cette phase étant la première pilotée par l'ONG fer de lance et les acteurs au niveau national, sa réalisation a permis en même temps de déterminer les modalités de fonctionnement et collaboration entre l'ONG fer de lance et les différentes structures partenaires.

Le présent rapport retrace, après une brève présentation du contexte et de la méthodologie générale, ce qui a été réalisé dans ce premier semestre pour chaque étape (identification et caractérisation) en présentant les objectifs ; la date ou la période ; le lieu ; les participants ; les résultats ; et les contraintes et perspectives. En dernière partie, ce rapport présente la phase à venir, c'est-à-dire les activités prévues dans le prochain semestre.

1 Contexte

Le programme PROFEIS ayant débuté en fin 2006 (en décembre), dans le premier appel de fonds qui a été introduit par IED Afrique auprès de MISEREOR, ce sont seulement certains coûts opérationnels (liés à l'organisation des ateliers de lancement et de renforcement des capacités) et les dépenses administratives qui avaient été pris en compte. Seulement, lors de l'atelier de lancement, les différentes structures partenaires du programme avaient décidé de programmer des activités d'identification et de caractérisation dès ce premier semestre 2007.

Cette décision se justifie par le fait qu'il faut un certain temps pour mener tout le processus d'identification, de caractérisation, d'expérimentation et de diffusion pour chaque innovation. Il faut considérer qu'une innovation doit être caractérisée pendant sa période de mise en œuvre et/ou utilisation et l'expérimentation doit être menée dans cette période aussi. Par exemple pour le cas d'une innovation de saison des pluies, pour voir comment elle est mise en œuvre tout comme pour l'expérimenter, il faut être sur le terrain pendant l'hivernage, ce qu'il est quasiment impossible de faire en trois ou quatre mois (durée de la saison dans le sahel). Ainsi pour pouvoir caractériser, expérimenter, capitaliser et diffuser des innovations dans les trois années, il a été convenu de débiter le processus dès le premier semestre 2007.

Les activités exécutées dans ce premier semestre sont donc surtout des activités pour lesquelles, il n'y avait pas encore de financement disponible. Le premier virement reçu (qui concernait surtout les dépenses administratives) a été consacré prioritairement au financement des coûts opérationnels (identification et caractérisation des innovations). Il est prévu de régulariser la situation des virements dès le deuxième appel de fonds (deuxième semestre 2007).

2 Méthodologie et fonctionnement

Pour une meilleure exécution de ce programme, plusieurs réunions du Comité National de Coordination ont été organisées. Elles ont permis le partage, l'harmonisation et l'adoption d'une seule démarche méthodologique pour les activités d'identification et de caractérisation. Ces rencontres ont aussi permis de déterminer ses modalités de constitution et de fonctionnement. Ainsi pour sa première année de fonctionnement, le Comité va regrouper toutes les structures directement concernées par la mise en œuvre du programme. Ces structures seront représentées par une personne qui participe aux prises de décision (le chargé du programme dans la structure) et par ses deux techniciens qui ont été formés à l'approche Développement Participatif de l'Innovation (DPI). Cette composition pourra permettre d'installer un système de fonctionnement assez pratique, mais aussi et surtout une approche et des outils méthodologiques communs. En perspective, le Comité sera ouvert dès l'année prochaine aux autres acteurs concernés par le programme (paysans innovateurs, décideurs locaux, services techniques, écoles de formation etc.) (Voir les PV des rencontres en annexe)

Le tableau suivant présente les différentes structures représentées dans le Comité National de Coordination.

Noms	Domaine d'Intervention	Contact
ISRA	Recherche	dgisra@isra.sn
GREEN Sénégal	Conseil agricole	greensenegal@sentoo.sn
AGRECOL Afrique	Conseil agricole	agrecol@sentoo.sn
FONGS	Organisation Paysanne	Fongs@sentoo.sn

Ces différentes structures sont chargées de la mise en œuvre du programme et ont les rôles suivants :

- ✚ AGRECOL Afrique, l'ONG fer de lance du programme, a un rôle de coordination scientifique et administrative du projet au niveau national. Elle est chargée de la planification, de l'organisation du rapportage des différentes activités ; et de la gestion des fonds destinés aux activités nationales. En plus de ces responsabilités de fer de lance, AGRECOL Afrique a les mêmes rôles que les autres structures du conseil agricole, à savoir la tâche d'identification, de caractérisation et de diffusion de l'approche.
- ✚ La FONGS, GREEN Sénégal et AGRECOL Afrique sont chargés du pilotage des activités d'identification et de caractérisation des innovations. Elles ont pour rôle non seulement d'identifier les innovations et innovateurs mais également de mener les activités de caractérisation. Elles accompagnent et participent aux expérimentations conjointes et seront aussi impliquées dans

les phases de mise en réseau des innovateurs et de diffusion et des innovations

- ✚ L'ISRA est surtout responsabilisé dans les activités d'expérimentation conjointe. Il a pour rôle de proposer, en relation avec les producteurs, un protocole d'expérimentation conjointe pour chaque innovation à expérimenter, de piloter l'expérimentation et d'assurer la capitalisation des résultats en relation avec les différents acteurs.

3 Les activités menées

Durant ce premier semestre 2007, les activités qui ont été menées ont surtout tourné autour de l'identification des innovations mises en oeuvre en saison sèche et à leur caractérisation.

3.1 L'identification des innovations :

Cette activité a consisté à répertorier les différentes innovations que les structures de conseil agricole et rural avaient déjà distinguées auprès des paysans. C'est surtout une activité de capitalisation des informations disponibles sur l'innovation avec au besoin des compléments. Cette capitalisation s'est basée sur le canevas ci-contre élaboré et adopté par le Comité National de Coordination à cet effet.

Identification des innovations	
1)	Présentation de l'innovateur
2)	Localisation
3)	Description succincte de l'innovation
4)	Description de l'ancien procédé
5)	Motivations (quel problème on a voulu régler)
6)	Avantages tirés (valeur ajoutée dans l'activité)
7)	Niveau d'adoption et de diffusion
8)	Contraintes et limites

Cette activité a été menée entre les mois de février et mars 2007 et a permis d'identifier huit innovations (une par la FONGS, deux par GREEN Sénégal et cinq par AGRECOL Afrique).

Durant tout le mois de février, AGRECOL s'est attelé à programmer et à préparer la première rencontre que devait tenir le Comité Nation de Coordination et qui devait traiter de cette question. Cette tâche de préparation a permis d'élaborer deux fiches de capitalisation des innovations pour les phases d'identification et de caractérisation et à faire des propositions quant aux modalités de gestion du programme. Ces fiches ont été partagées avec les autres structures partenaires du programme par courrier électronique avant la rencontre.

Pour discuter et adopter la méthodologie et les outils d'identification, une première rencontre avait été convoquée pour les 22 et 23 février 2007, mais elle n'avait pas pu se tenir pour cause de non disponibilité des personnes concernées (surtout ceux de l'ISRA et de la FONGS). Ainsi cette réunion s'est finalement tenue le 01^{er} mars 2007 et a permis d'adopter la méthodologie et les outils de capitalisation. Elle a aussi permis de se fixer un planning détaillé d'exécution des activités de ce

premier semestre et de tomber d'accord sur certaines modalités de financement de ces activités. Ainsi, il a été convenu que l'activité d'identification n'encourrait pas de coûts spécifiques pour cette première phase, les informations sur les innovations à identifier étant déjà disponibles au niveau des différentes structures concernées.

Au sortir de cette rencontre, chacune des structures concernées (FONGS, GREEN Sénégal et AGRECOL Afrique) s'est attelée à cette tâche, ce qui a permis qu'à la rencontre du 15 mars 2007, huit innovations ont été enregistrées. Seulement pour celle identifiée par la FONGS (Approche LEFA), il a été demandé de revoir certains points comme celui ayant trait à l'innovateur. (Voir PV de la rencontre en annexe). (voir PV de la réunion du 15 mars 2007)

Cette rencontre a permis de lancer la phase de caractérisation des innovations.

3.2 La caractérisation des innovations :

La rencontre du Comité National de Coordination tenue le 15 mars a permis de choisir parmi les innovations identifiées, celles qui devaient être caractérisées dans la première phase de caractérisation. Ainsi parmi les huit innovations identifiées, cinq ont été choisies pour être caractérisées avec une pour la FONGS, une pour GREEN Sénégal et trois pour AGRECOL Afrique. Cette activité a pris fin en fin mai, mais il faut dire que ce n'est qu'en début mai que toutes les modalités ont été définitivement fixées.

En effet pour la réalisation de cette activité, il y'avait à s'entendre avec la FONGS sur l'identification de l'innovateur pour l'innovation qu'elle avait identifiée ; mais aussi et surtout sur les modalités de financement de l'activité. Les différentes structures avaient des difficultés à pré financer l'activité et il fallait s'assurer que les activités seraient réalisées conformément aux choix méthodologiques et d'approche du Comité National de Coordination.

Ainsi une réunion du Comité National de Coordination a été convoquée le 03 mai 2007 et a enregistré la participation de M. Bara GUEYE de IED Afrique, M. Souleymane BASSOUM Coordonnateur d'AGRECOL Afrique et de Monsieur Sélé TOURE Responsable financier de GREEN Sénégal, en plus des membres habituels du Comité de National de Coordination. Cette rencontre a permis de parler de l'innovation de la FONGS (pour le recentrer) et de tomber d'accord sur le principe du financement total de l'activités de caractérisation, les structures responsables devant se conformer aux décisions du Comité National de Coordination. Au cas où l'activité ne serait pas réalisée, les fonds doivent être renvoyés à l'ONG fer de lance. (voir PV de la réunion du 03 mai 2007). A partir de cette rencontre, des contrats ont été signés entre AGRECOL Afrique, ONG fer de lance, et les structures qui devait se charger de la caractérisation (FONGS et GREEN Sénégal) et les fonds nécessaires virés.

Toutes les cinq innovations ont été effectivement caractérisées à la date du 29 mai 2007. La rencontre du Comité National de Coordination tenue à cette date a permis de discuter des innovations des populations de Keur Ndiogou Ndiaye (plantation du manguier dans les buissons de *Nguer* ou de *Ngigiss*) et de l'innovation des membres de la FONGS (approche LEFA). Une journée n'ayant pas suffi à voir

toutes les innovations, une autre rencontre tenue le 05 juin 2007 a permis de consulter les autres innovations.

Cette phase a permis effectivement de caractériser les cinq innovations choisies, mais seulement pour celle présentée par la FONGS, les observations du Comité National de Coordination n'ont pas été intégrées. Aussi la décision de constituer des équipes mixtes pour la caractérisation n'a pas été respectée par la FONGS et GREEN Sénégal, observation qui leur a été faite lors de ces rencontres. (voir PV de la rencontre)

Les activités de janvier à juin 2007 par PROFEIS Sénégal

	date/périodes	lieu	coûts (francs CFA)	résultats
logique, capitalisation et de financement	jeudi 1 mars	AGRECOL Afrique - Thiès	72 100	Discussion sur la mission du Comité de Pilotage, élaboration des fiches d'identification et de caractérisation de l'innovateur et de l'innovation (voir annexe II), élaboration du planning détaillé de réalisation des activités du premier semestre et détermination des modalités de financement des activités.
ne devaient être chaque structure	02 au 14 mars	Sièges des différentes structures concernées (GREEN, FONGS, AGRECOL Afrique)	(non financé)	Huit innovations ont été identifiées avec 5 par AGRECOL Afrique, 2 par GREEN Sénégal et 1 par la FONGS.
as identifiées caractériser en de financement on.	jeudi 15 mars	AGRECOL Afrique - Thiès	61 400	Parmi les huit innovations identifiées, cinq ont été retenues pour être caractérisées dans la première phase (3 de AGRECOL, 1 de GREEN et 1 de FONGS). Pour l'innovation présentée par FONGS, des observations ont été faites quant à la personnalité de l'innovateur et les rectificatifs devaient être faits préalablement à la phase de caractérisation.
l'innovation et S et modalités de	jeudi 3 mai	AGRECOL Afrique - Thiès	90 000	L'innovation de la FONGS a été rediscuter pour redéfinir les concepts d'innovation et d'innovateur dans le cadre du programme (la FONGS ne pouvant pas être considérée comme l'innovateur)
actérisation des teurs et par participative, ns qui ont été ur.	15 mars au 31 mai	sites des innovations (Thiénaba, Keur Ndigou Ndiaye, Keur Ibra Fall, Ndiaye Ndiaye - Fatick,	1 500 000	Chaque structure a reçu les fonds nécessaire à la réalisation de cette activité (300 000 francs CFA par innovation à caractériser) et des équipes mixtes composées des techniciens des différentes structures et qui ont été formés lors de l'ateliers de janvier 2007
rappports de	29 mai 2007	AGRECOL Afrique - Thiès	50 000	les rapports de caractérisation des cinq innovations ont été déposés effectivement au niveau du CNC du programme au Sénégal. Seulement, celui réalisé par la FONGS a été beaucoup critiqué car les observations faites par le CNC dans l'identification de l'innovation et de l'innovateur n'ont pas été pris en compte.
rappports de	5 juin 2007	AGRECOL Afrique - Thiès	50 000	

4 Résultats :

L'exécution de programme pendant ce semestre a permis d'avoir les résultats suivants :

- Le Comité National de Coordination a été mis en place et ses modalités de fonctionnement et de réunion déterminées ;
- La démarche et les outils d'identification et de caractérisation ont été élaborés pour toutes les activités de ce type ;
- Huit innovations ont déjà été identifiées ;
- Des paysans innovateurs ont été identifiés.
- Cinq innovations ont déjà été caractérisées ; et
- Les chercheurs de l'ISRA sont déjà bien informés sur certaines innovations déjà caractérisées (car ayant participé à la phase de caractérisation).

5 Difficultés et contraintes rencontrées :

La principale difficulté rencontrée dans cette phase a été le problème de financement des activités en rapport avec les procédures internes des différentes structures partenaires. L'ISRA, GREEN Sénégal et la FONGS ont soulevé le problème qu'ils ont à préfinancer des activités, alors que pour éviter des problèmes de procédure trop lourde, l'ONG fer de lance avait proposé de procéder par préfinancement et remboursement après exécution des tâches. Pour contourner ce problème, il a été convenu, pour cette première phase, de faire les virements aux différentes structures avant l'exécution des tâches.

Mais à partir du deuxième semestre, du moment que chaque structure aura reçu des fonds du programme (les dépenses administratives), les différentes structures pré financeront les activités qui leur sont confiées et seront remboursées après exécution.

6 Perspectives et planning deuxième semestre :

En perspective, il est prévu l'ouverture du Comité National de Coordination aux autres acteurs, mais ceci passe forcément par la structuration de certains d'entre eux (les paysans innovateurs) et l'implication (après leur information et sensibilisation) des décideurs politiques et des services techniques. Surtout il est prévu de se baser sur le programme de Développement Participatif de l'Innovation (DPI) déjà mené au Sénégal sous la coordination de l'ISRA – BAME (entre 2005 et 2006). Le travail réalisé pendant cette période pourra être capitalisé et les acteurs impliqués dans ce programme pour une meilleure diffusion de l'approche.

Planning des activités du semestre juillet – décembre 2007

Périodes Activités	Trimestre 3			Trimestre 4		
	juillet	Août	Septembre	octobre	Novembre	Décembre
Identification des innovations et innovateurs		- Innovations et innovateurs identifiés - Sélection des innovations à caractériser				
Caractérisation des innovations et innovateurs			Innovations et innovateurs caractérisés			
Visites entre paysans innovateurs et entre PI et autres paysans				Paysans innovateurs mis en réseau		
Formation sur l'expérimentation conjointe					Paysans, chercheurs, agents des ONG formés à l'expérimentation conjointe	
Atelier national de partage et d'évaluation						Evaluation des activités Planification année 2008
Suivi Evaluation						