


7^e Forum régional des projets financés par le FIDA
**« Gestion axée sur les résultats pour la réduction de la
pauvreté rurale : leçons apprises et défis »**

12-15 novembre 2012, Banjul (Gambie)

**UN SYSTÈME DE SUIVI-ÉVALUATION POUR
UN MONITORING OPTIMUM DES
ACTIVITÉS, EFFETS ET IMPACTS DU PADER-G**



République du Tchad



DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DU SSE DU PADER-G

La stratégie de mise en place du SSE est basée sur l'implication des principales parties prenantes du PADER-G (UCGP, opérateurs, bénéficiaires, services techniques de l'Etat, Comité de Pilotage)

Les étapes :

- Élaboration du manuel du SSE du PADER-G : précision des fonctions, acteurs, procédures et outils du SSE ;
- Conception d'une application informatique de gestion du SSE: base de données relationnelle et modules de traitement automatisé des données ;
- Renforcement des capacités des acteurs du SSE.

ARCHITECTURE DU SSE : LES ACTEURS

Échelle	Acteurs	Principales Responsabilités
Nationale et Bailleurs de fonds	Comité de pilotage (CP), FIDA, Ministères, ONG, Rép. des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none">• Validation du SSE• Appréciation des indicateurs• Utilisation des données
Régionale	UCGP PADER-G	<ul style="list-style-type: none">• Mise en place du SSE• Traitement et analyse des données• Diffusion des extrants• Capitalisation
	Gouvernorat de la Reg, Délégation régionales, Rép. des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none">• Appréciation des résultats
Départementale	Opérateurs de mise en œuvre (IO, CIDR)	<ul style="list-style-type: none">• Collecte des données• Contrôle de qualité
	Rép. des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none">• Appréciation des résultats
Locale	COGES et OP bénéficiaires des microprojets	<ul style="list-style-type: none">• Collecte des données• Leçons tirées et actions au vue des feedback

ARCHITECTURE DU SSE : LES FONCTIONS

Type de fonction	Acteurs impliqués	Principe	Principale finalité
Suivi de la planification	<ul style="list-style-type: none">•UCGP,•Bénéficiaires,•Opérateurs	Analyse des taux de réalisations physiques et financiers du PTBA	Appréciation périodique du niveau de mise en œuvre du PTBA
Suivi des résultats et effets	<ul style="list-style-type: none">•UCGP,•Opérateurs•Bénéficiaires,•CP,•Ministères,•ONG.	Renseignement des indicateurs à travers les fiches de collecte	Mesure des résultats atteints à différents niveaux d'objectifs
Suivi de l'impact	<ul style="list-style-type: none">•UCGP,•Opérateurs,•Bénéficiaires,•CP,•Ministères,•ONG.	Renseignement des indicateurs d'impact par une série d'enquêtes (début et fin de Programme)	Mesure de l'impact du PADER-G sur les conditions de vie des populations

LES OUTPUTS DU SSE DU PADER-G ET LEURS UTILISATIONS

Produits du SSE


- Rapports trimestriels et annuel sur l'état d'exécution du PTBA;
- Tableaux de bord des indicateurs SYGRI;
- Tableau de bord des indicateurs du cadre logique;
- Fiches annuelles SYGRI ;
- Tableaux divers pour les missions de supervision;
- Notes d'analyse réflexive
- Rapport d'achèvement.

Utilisation des produits du SSE

- Réunions internes de planification et d'évaluation tous les 45 jours;
- Réunions bilan annuel;
- Appréciation de la performance du PADER-G (missions de supervision, CP, ministères et bénéficiaires);
- Revue à mi-parcours.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA MISE EN PLACE DU SSE DU PADER-G

- Implication des parties prenantes du PADER-G dans la mise en place du SSE = outils de SE internalisés et appropriés par tous;
- Efficace mesure de la performance du Programme à travers une articulation entre indicateurs du PTBA et ceux du cadre logique;
- Articulation du niveau PTBA (résultat), effets (indicateurs de 2^e niveau) et impact (indicateurs de 3^e niveau) obéit aux différents niveaux de la chaîne de résultat du Programme;
- Atteinte des cibles du PADER-G (*“les plus pauvres”*) par la mise en place d’un dispositif de ciblage approprié en lien avec le SSE.



**MERCI DE VOTRE
AIMABLE ATTENTION**

